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Opinnäytetyössä perehdytään Kristina Katarinan kesän 2012 huoltoseisokkia edeltä-
vään suunnittelu- ja selvitystyöhön, toimintaan seisokin aikana ja seisokin jälkeisiin 
toimiin.  Työn tarkoituksena oli arvioida ennakkosuunnittelun onnistumista sekä do-
kumentoida huoltoseisokin aikana muodostuneita havaintoja käytettäväksi apuna tule-
vaisuuden huoltoseisokkien suunnittelussa.  
Tietoja kerättiin haastattelemalla huoltoseisokkiin osallistuneita ja seisokin aikana 
työskennelleitä henkilöitä. Seisokissa esille tulleiden asioiden dokumentoinnissa hyö-
dynnettiin Wärtsilän toimittamia huoltoraportteja ja tekijän omia havaintoja seisokin 
aikana.  Tavoitteena oli tehdä tiivis paketti niille, joille asia on tuntematon tai jotka ei-
vät muuten ole asiaan perehtyneet. 
Kristina Katarinan huoltoseisokkia käsitellään lähinnä koneosaston näkökulmasta ja se 
käydään läpi pääpiirteittäin, sillä suurin osa lähteenä olleesta materiaalista on tarkoi-
tettu yhtiön sisäiseen käyttöön sekä alihankkijoille, ja on näin ollen yhtiön sisäistä tie-
toa. 
Huoltoseisokin onnistumisessa arvioitavia asioita olivat budjetti, aikataulutus, ulko-
puoliset toimitsijat, työn laatu ja laituripaikka. Arviointi on yrityksen sisäiseen käyt-
töön tarkoitettu ja siksi osittain salainen. Sen vuoksi huoltoseisokin onnistumista arvi-
oidaan tässä työssä melko yleisellä tasolla paneutumatta tarkemmin yksityiskohtiin.  
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This thesis looks the planning, execution and the actions after the maintenance  
period of M/S Kristina Katarina in the summer of 2012.  The purpose of the thesis was to evaluate  
the success of pre-planned  maintenance and  to document the observations made during the  
maintenance period, so the gathered data could be used to help the planning of future dockings or  
other maintenance stoppages. 
 
Information was gathered by interviewing the people involved  in the execution of the  
maintenance period.  Service reports provided by Wärtsilä and the observations of the author 
 were used for the documentation of the issues that were noticed during the maintenance period.  
The objective was to make a compact package for those unfamiliar with the subject. 
 
The maintenance period of the M/S Kristina Katarina is discussed primarily from the perspective of  
the engine department and in general outline because the majority of the source material is  
limited to the use of the company the use of the majority of the material is limited to the company 
and subcontractors. 
 
The main points in evaluating the success of the maintenance period were the budget, the  
scheduling, outside operators, the quality of the work done, and the quay place. The evaluation is  
intended for the internal use of the company, and is therefore partly classified. Thus, the success of  
the maintenance period is assessed on a general level without going into details. 
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1 JOHDANTO 
Tiukkaa ympärivuotista aikataulua noudattavalle alukselle on hyvin haastavaa suorit-
taa suurempia vaadittavia huoltotoimenpiteitä normaalissa kulussa. Matkustaja-alus 
MS Kristina Katarina on hyvä esimerkki tällaisesta aluksesta. Matkoja on varattu kuu-
kausia etukäteen ja satamien kanssa, joissa alus tulee vierailemaan, on tehty pitkiä ai-
koja etukäteen sopimuksia siellä vietettävästä ajasta sekä ostettavista palveluista. Par-
haaseen mahdolliseen tulokseen pyrittäessä on tärkeää, että tehtyjä suunnitelmia voi-
daan noudattaa ilman että aluksen liikennöintikykyä uhkaa mikään. 
Matkustaja-alusyksikkö tuottaa tulosta ainoastaan, kun kyydissä on maksavia asiak-
kaita. Tästä syystä päivien määrä, jolloin aluksella ei ole matkustajia, tulee pitää mah-
dollisimman pienenä. Olennaista tuon tavoitteen saavuttamiseksi on, että aluksen 
asiakaspalvelutilat ovat käytössä, siisteinä ja toimivina, sekä se, että aluksen propul-
sio- ja sähköntuotantojärjestelmät toimivat ja ovat vaadittavien säännösten mukaisia. 
Tästä syystä suurien korjauksien toteuttaminen kesken risteilykauden on haastavaa, ja 
ne suoritetaankin yleensä kollektiivisesti huoltoseisokin aikana. 
Hyvin suunnitellulla ja aikataulutetulla huoltoseisokilla voidaan tarvittavat huollot, 
korjaukset, tarkastukset ja uudistukset suorittaa edullisesti ja nopeasti, mikä mahdol-
listaen aluksen keskeytymättömän liikennöinnin seuraavaan huoltoseisokkiin asti. 
Huoltoseisokin ja huoltotelakoinnin suurin ero mielestäni on ainoastaan se, että huol-
totelakoinnissa alus nostetaan vedestä pois, jolloin päästään esimerkiksi maalaamaan 
pohja sekä vetämään potkuriakseli ulos. Huoltoseisokin aikana alus on vedessä. 
Opinnäytetyössäni käsitellään MS Kristina Katarinan vuoden 2012 huoltoseisokkia. 
Tarkoitus on perehtyä seisokkia edeltävään suunnittelu- ja selvitystyöhön, toimintaan 
seisokin aikana sekä seisokin jälkeisiin toimiin. Osa-alueet käsitellään erikseen ja lo-
puksi analysoidaan, miten asetetut tavoitteet saavutettiin. Opinnäytetyön perimmäise-
nä tarkoituksena on arvioida ennakkosuunnittelun onnistumista sekä dokumentoida 
huoltoseisokin aikana muodostuneita havaintoja käytettäväksi apuna tulevaisuuden 
huoltoseisokkien suunnittelussa. Työn rajaamiseksi huoltoseisokin kokonaisuutta käsi-
tellään lähinnä koneosaston näkökulmasta analysoimatta tarkemmin yksittäisiä huol-
tokohteita. 
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Tärkeimpinä tiedonhakumenetelminä ovat olleet haastattelut huoltoseisokkia suunni-
telleiden ja sen aikana aluksella työskennelleiden henkilöiden kanssa, sekä omat ko-
kemukset. Työssä olevista valokuvista osa on tekijän ottamia ja osa Wärtsilän huolto-
raporteista (Planned Maintenance Kristina Katarina 2012). 
2 KRISTINA CRUISES 
2.1 Varustamo 
Kristina Cruises Oy on suomalainen risteilyvarustamo ja perheyritys, joka on aloitta-
nut toimintansa 1950-luvulla. Toiminta alkoi vesibussiliikenteellä Kotkansaaren ja 
Mussalon välillä ja jatkui myöhemmin laajemmilla vesibussireiteillä ja saaristoristei-
lyillä. Ensimmäiset ulkomaanristeilyt suuntautuivat Viipuriin 1980-luvulla Ahti VIII-
aluksella ja myöhemmin uutta konseptia paremmin palvelevalla MS Kristina Brahella. 
MS Kristina Brahe risteili Viipurin lisäksi Suomenlahdella, Saaristomerellä ja Sai-
maalla. (Riihijärvi, H. 2011, 11–12; Suomen yrittäjät 2012.) 
Vuonna 1986 varustamo teki ostopäätöksen toisesta aluksesta, joka nimettiin MS 
Kristina Reginaksi. Alus liikennöi aluksi Itämeren alueella, mutta vuonna 1994 sen 
risteilyalue laajeni Itämeren ulkopuolellekin. Vuonna 2010 varustamo luopui omista-
mistaan MS Kristina Brahesta sekä MS Kristina Reginasta ja ostivat tilalle yhden 
isomman risteilyaluksen, nyk. MS Kristina Katarinan, joka jatkoi MS Kristina Regi-
nan konseptia, mutta suuremmassa mittakaavassa. (Riihijärvi, H. 2011, 11–12; Suo-
men yrittäjät 2012.) 
Nykyään varustamo liikennöi yhdellä omalla aluksella, Kristina Katarinalla, jonka lii-
kennealue on keskittynyt lähinnä Länsi-Eurooppaan, Välimerelle, Mustallemerelle, 
Skandinaviaan, Grönlantiin, Kanariansaarille, Karibialle sekä kesäisin muutaman ris-
teilyn muodossa Itämerelle. Lisäksi varustamon kautta voi varata matkoja sekä Eu-
roopan että Aasian jokiristeilyille, jotka toteutetaan muiden varustamoiden omistamil-
la ja miehittämillä aluksilla. Kristina Cruises Oy palkittiin vuonna 2012 vuoden maa-
kunnalliseksi yrittäjäksi. (Kristina Cruises Oy 2012, 4-7; Suomen yrittäjät 2012.) 
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2.2 MS Kristina Katarina 
M/S Kristina Katarina on rakennettu Puolassa Szczecinin telakalla Baltic Shipping 
Companylle. Alus luovutettiin käyttöön vuonna 1982, jolloin se aloitti liikennöinnin 
Itämerellä. Ensimmäinen suuri uudistus tehtiin vuonna 1988 Lloyds Werft Bremerha-
venin telakalla Saksassa. Alus palasi liikenteeseen 1990-luvun puolessa välissä Itäme-
relle, mutta eri linjalle. (Kristina Cruises Oy internetsivut 2012.) 
Vuonna 1996 aluksen omistajan vaihduttua alus nimettiin MS Francescaksi ja se siir-
tyi liikennöimään Välimerelle. Vuonna 2000 aluksen omistaja vaihtui jälleen ja alus 
sai nimen MS The Iris. Alus kävi läpi mittavat muutostyöt ja palasi liikenteeseen seu-
raavana vuonna (2001). (Kristina Cruises Oy internetsivut 2012.) 
Kristina Cruises osti laivan joulukuussa 2009, minkä jälkeen se tuotiin Itämerelle ja 
telakoitiin Naantalissa suuria uudistuksia varten. Telakoinnin aikana alus muun muas-
sa luokitettiin Russian Maritime Register of Shippingistä Lloyd’s Registeriin, siihen 
tehtiin rakenteellisia muutoksia ja se sisustettiin uudelleen. Liikenne uudistetulla aluk-
sella alkoi elokuussa 2010. (Equasis 2012; Kristina Cruises Oy internetsivut 2012; 
Suomen yrittäjät 2012.) Liitteessä 1 on laivakartta, josta selviää matkustajien käytössä 
olevien tilojen jaottelu. Taulukkoon 1 on koottu aluksen tekniset tiedot. 
 
Kuva 1. MS Kristina Katarina. (ShipParade 2012) 
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Taulukko 1. Tekniset tiedot. (Kristina Cruises Oy 2012, 4-7, 96-97; Kristina Cruises 
Oy internetsivut 2012; Suhonen 2012.) 
Pääasialliset risteilyalueet: Välimeri, Mustameri, Itämeri, Skandinavia, Karibian-
meri 
Omistaja:  Kristina Cruises Oy, Kotka 
Aikaisemmat nimet:   Konstantin Simonov, Francesca, The Iris 
Bruttovetoisuus:  12700 GRT 
Rakennettu:  Vuonna 1982 Szczecin, Puola 
Käyttöönottovuosi:  1982 
Viimeisimmät uudistukset:   2001 / 2004 / 2010 
Rekisteröintimaa:  Suomi 
Luokituslaitos: Lloyd’s Register 
Risteilynopeus:  15 solmua 
Huippunopeus:  18 solmua 
Pituus.  138 m 
Leveys:   22 m 
Syväys:   5,6 m 
Koneisto: Pääkoneet: 4 x Zcoda-Sulzer 6LZ40/48 @ 500 rpm 
(IFO 80) 
2 CPP: Liaaen Sachsen @ 180 rpm 
Apukoneet: 4 x Cegielski-Sulzer 8AL25/30 @ 750 rpm 
(MGO) 
Evävakaimet 
Kansia:  9, joista 6 matkustajille 
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Miehistöä:  90 – 100 hlöä 
Päällystö:  suomalainen 
Miehistö:  suomalainen 
Matkustajahyttejä:  193 kpl 
Hyttien koko:  9-30 m
2
, 1-4 hlöä 
Suurin sallittu matkusta-
jamäärä: 
 450 
Ulkohytit:  119 kpl 
Sisähytit:  74 kpl 
Hissit:  2 x asiakashissit ja 1 x provianttihissi 
Sähkö:  230 V AC/115 V, 50 Hz 
Asiakaspalvelutilat: Buffetravintola, Á la carte ravintola, tanssiravintola, 
kahviloita ja baareja (3 kpl), myymälä, saunat, ulkoui-
ma-altaat (2 kpl) sekä poreallas, laajat aurinkokansitilat, 
kuntosali, Day-Spa palveluja, lasten leikkihuone 
 
3 ENNEN HUOLTOSEISOKKIA 
3.1 Huollon tarve, töiden suunnittelu ja dokumentointi 
Olennaisena osana huoltoseisokkia on selvittää, mitä kaikkia töitä aluksella on tehtä-
vä. Tämä on tärkeä prosessi, jota suoritetaan pitkällä aikajaksolla, ja aloitettiin tässä 
tapauksessa jo edellisellä huoltoseisokilla. Tässä seisokissa tekemättä jääneitä töitä 
pyritään tekemään mahdollisuuksien mukaan normaalin kulun ohella tai siirtämään 
seuraavan huoltoseisokin työlistaan. Kestävän kehityksen kannalta huoltoseisokin ai-
kana tekemättä jätettävät työt tulisi aikatauluttaa tulevaisuuteen mahdollisimman tar-
kasti, ettei niitä ”unohdeta”. Huoltoseisokin lähestyessä listaan lisätään osastokohtai-
sesti (kone, kansi, hotelli, ravintola ja viihde) kaikki esille tulleet työt. Isosta kokonai-
suudesta karsitaan sitten pois töitä niin, että työt pystytään pysymään mahdollisimman 
hyvin annetussa aikataulussa ja budjetissa Liitteenä 2 on esitetty yleisjärjestelyjen ja 
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koneosaston osio vuoden 2012 huoltoseisokin työlistasta niiltä osin, kuin se on julkista 
tietoa. (Partanen 2012; Partia 2012; Suhonen 2012.) 
Listatuiden töiden prioriteetti arvioitiin muun muassa sillä, mitkä työt ovat luokituslai-
toksen vaatimusten mukaiset, mitkä aluksen kulun kannalta pakollisia ja mitkä vaikut-
tavat turvallisuusnäkökohtiin. Tämän jälkeen voidaan jäljelle jäävä aika ja budjetti 
laskelmoida asiakkaiden viihtyvyyteen vaikuttaviin tekijöihin. Tuolloin on hyvä yllä-
pitää ajatusmaailmaa, jossa keskitytään tehtäväksi valitsemaan töitä, joissa mahdolli-
simman pienellä rahalla saadaan mahdollisimman näkyvä lopputulos, mutta keskity-
tään kuitenkin töihin, joiden tekeminen merimiestöinä normaalin kulun ohessa on vai-
keaa tai mahdotonta. (Partanen 2012; Partia 2012; Suhonen 2012.) 
Työlistasta saa tarkan ja realistisen vain, jos projektien todelliset materiaali- ja työkus-
tannukset pystytään selvittämään tai arvioimaan etukäteen. Työlistan pohjalta muo-
dostettiin koko huoltoseisokin kattava projektiaikataulu. Siitä käy ilmi suunnitellut 
projektit sekä niiden aikataulut. Selkeän ulkomuodon ansiosta siitä näkee helposti 
suunnitellun aikataulutuksen projektikohtaisesti. Ote 2012 huoltoseisokin projektiai-
kataulusta on nähtävissä liitteessä 3. Tässä vaiheessa todettiin myös hyödylliseksi ar-
vioida projektien vaatimia miestyötunteja sekä työkustannuksia tarkempaa arviointia 
projektikohtaisen budjetin muodostamiseksi. (Suhonen 2012.) 
Työlista koostui siis töiden tärkeysarviosta, työaika-arviosta sekä kustannusarviosta. 
Näiden näkökulmien käyttäminen kokonaisuuden suunnittelemiseksi havaittiin tehok-
kaaksi. Lopullinen kokonaisuus käytiin läpi ja hyväksyttiin yrityksen johtoryhmän, 
sekä osastojen vastuuhenkilöiden kesken. Projektiaikataulun tärkein tehtävä puoles-
taan oli selkeyttää aikataulutusta ja helpottaa työnjakoa sekä auttaa seuramaan projek-
tien etenemistä.(Suhonen 2012.) Osa dokumentoinnista on tarkoitettu ainoastaan yhti-
ön sisäiseen käyttöön ja on tuosta syystä salaista. Tuo osa käsitellään opinnäytetyössä 
soveltuvin osin.  
3.2 Aikataulu 
Projektiaikataulun luominen oli tärkeää töiden jaksottamisen kannalta, jotta voitiin 
tehdä mahdollisimman paljon päällekkäisiä töitä. Tämä helpotti ja nopeutti aamuista 
työnjakoa sekä koko huoltoseisokkia. Aikataulussa tuli ilmi, mitä tehdään ja milloin. 
Näin työvoimaa ei ole tarpeettomasti reservissä eikä tärkeitä miestyötunteja menetetä. 
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Kullekin osastoille valittiin vastuuhenkilöt, jotka vastasivat aikataulusta, budjetista se-
kä töiden edistymisestä ja ennen kaikkea laadunvalvonnasta. Töiden aikataulutuksen 
lisäksi myös tavaratoimitukset tuli aikatauluttaa sujuvasti, ja aikaisempien kokemus-
ten perusteella parhaimmaksi todettiin pyrkiä JOT-toimituksiin (Just On Time; toimi-
tus aikataulutetaan saapumaan silloin kun tuotetta tarvitaan, jolloin muun muassa vä-
livarastoinnin tarve pienenee). (Partanen 2012; Partia 2012.) 
Palaverit yhteistyökumppaneiden kanssa olivat tärkeitä, jotta aikataulut saatiin tuotua 
kaikkien osapuolien tietoon. Suuntaa-antavat aikataulut pyrittiin muodostamaan eri 
toimitsijoiden kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta työt saataisiin nivou-
tumaan tehokkaimmin yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Näin pystyttiin esimerkiksi jak-
sottamaan saman työkohteen töitä niin, että työryhmät saivat työrauhan ja liikkumati-
laa. Toisinaan oli tehokkaampaa, että useampi työryhmä teki töitä samanaikaisesti sa-
massa kohteessa, näin pystyttiin minimoimaan henkilöstön tulityövahtiin kuluvia työ-
tunteja. Yleispätevää säännöstöä aikataulutukseen oli siis mahdotonta luoda, ja kuten 
moni muukin asia huoltoseisokin aikana, myös sen kohdalla tuli toimia tapauskohtai-
sesti. (Partanen 2012; Partia 2012.) 
3.3 Työn suorittajat 
Töitä suunnitellessa tuli kartoittaa mahdollisimman tarkasti työn suorittajat. Tässä 
olennaisin osa oli arvioida, mihin töihin tarvitaan ulkopuolisia tekijöitä, ja mistä lai-
van oma henkilöstö suoriutuu. Hyvä oli myös muistaa, että osa töistä suoritetaan lai-
van henkilöstön sekä aliurakoitsijoiden yhteistyönä tai eri aliurakoitsijoiden yhteistyö-
nä. Tuolloinkin tuli huomioida tarve valvoa suoritettavia töitä sekä yhteistyön suju-
vuutta. (Partanen 2012; Suhonen 2012.) 
Työn suorittajien osalta tuli myös sopia majoitus- ja ruokailujärjestelyt etukäteen. 
Huoltoseisokin ajaksi aluksella päätettiin ylläpitää sellaiset olosuhteet, että siellä pys-
tyy majoittumaan. Koska henkilökunnan hyteistä valtaosaan ei tehty remonttia, voitiin 
asuinjärjestelyt hoitaa siltä osin kuten normaalissa kulussa. Ne, joiden hytit poistettiin 
käytöstä remontin ajaksi, majoitettiin matkustajahytteihin. Kaukaa tuleville yhteistyö-
kumppaneille tuli huomioida myös majoituksen ja ruokailun järjestäminen. (Suhonen 
2012.) 
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3.3.1 Yhteistyökumppanit 
Huoltoseisokin aikana työskennelleet yhteistyökumppanit voidaan kärjistäen lajitella 
kahteen ryhmään: projektiluontoisiin / huoltoseisokin aikaisiin yhteistyökumppaneihin 
sekä pitkäaikaisiin yhteistyökumppaneihin, joiden kanssa on tehty sitovia huoltosopi-
muksia pitkälle aikavälille. 
PROJEKTILUONTOISET / HUOLTOSEISOKIN AIKAISET YHTEISTYÖKUMP-
PANIT 
Huoltoseisokin ajaksi työllistettäviltä yhteistyökumppaneilta tuli pyytää tarjouksia 
töistä, joita he voivat hoitaa, reilusti ennen huoltoseisokkia mahdollisimman laajan 
kannattavuuden saavuttamiseksi. Alihankkijoita käytettiin useita, koska kaikki yhtiöt 
eivät voi tai ehdi tehdä kaikkia laivalla tapahtuvia huoltoja, muutoksia ja parannuksia. 
Seisokkia suunniteltaessa päätettiin, että mahdollisia ”vanhoja tuttavuuksia” ei oteta 
suoraan töihin, vaan kaikki ulkopuolisille tarkoitetut urakat kilpailutettiin tarkasti par-
haan taloudellisen hyödyn saavuttamiseksi. 
Tehty olennainen havainto oli, että toisinaan yksittäinen urakoitsija antaa työstä edul-
lisemman tarjouksen, kun kaksi eri urakoitsijaa samasta kokonaisprojektista, mutta 
joissakin tapauksissa tilanne menee toisinpäin. Tärkeä havainto oli myös, että saman 
urakoitsijan käyttäminen useammassa projektissa pienentää helposti aluksella työs-
kentelevien ihmisten määrää, jolloin esimerkiksi laadun- sekä kulunvalvonta helpot-
tuu, mutta samalla pienempi työvoiman määrä kasvattaa riskiä, ettei kaikkea suunni-
teltua ehditä tekemään huoltoseisokin rajoitetun keston takia. Olennaista olikin löytää 
tasapainoinen ratkaisu jolloin suunnitellut työt kyettiin suorittamaan kunnialla ylläpi-
täen kuitenkin samalla kohtuulliset mahdollisuudet valvoa ja johtaa töitä. Huol-
toseisokin ajaksi valituista yhteistyökumppaneista valtaosa tuli Kymenlaakson alueel-
ta. (Kymen Sanomat 2012; Partanen 2012; Suhonen 2012.) 
HUOLTOSOPIMUKSET 
Aluksen kulun ja sähköntuotannon kannalta huoltojen painopiste keskittyy pää- ja 
apukoneisiin sekä niiden oheis- ja apulaitteisiin. Aluksen vaihduttua nykyiselle omis-
tajalleen tehtiin pää- ja apukoneistoja koskeva huoltosopimus Wärtsilä Servicen kans-
sa, sopimus kattaa siinä selvitetyn määrän huoltoja, varaosia sekä käytönaikaista laite-
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tukea. Tältä osin siis vältyttiin laivahenkilökunnan sitomiselta isoihin koneremonttei-
hin sekä vaativien ja tärkeiden töiden jokavuotiselta kilpailuttamiselta. Pitkänä jatku-
van huoltosopimuksen ehdottomana hyötynä huomattiin tarkasti muodostunut kone-
kohtainen suunnitelma tarvittavista toimista huoltoseisokin aikana, jonka Wärtsilä 
services muodosti tekemiensä edellisten huoltojen työraportteja sekä heille toimitettu-
ja käytönaikaisia raportteja analysoimalla. 
Joidenkin töiden osalta tuli ottaa huomioon, että voimassa olevat huoltosopimukset si-
sältävät tietyn määrän työtä, mutta voivat samalla asettaa rajoituksia muiden ulkopuo-
listen urakoitsijoiden käyttämisestä ko. laitteistojen huolloissa. Tämä tuli esille muun 
muassa komponenttien huolloissa, jotka koskettivat huoltosopimuksen alaista laiteko-
konaisuutta; ne kuuluivat kuitenkin erikseen laskutettaviin töihin. 
3.3.2 Laivaväki 
Ennen huoltoseisokkia tuli selvittää, ketä aluksella on töissä huoltoseisokin aikana. 
Laivan henkilökunnasta käytiin läpi, ketkä haluavat ja pystyvät tekemään mitäkin töitä 
huoltoseisokin aikana, sekä onko vastikevapailla olevilla ammattitaitoisilla henkilöillä 
halukkuutta tulla ylimääräiseksi työvoimaksi seisokin ajaksi. Hotelli-, ravintola- ja 
viihdeosastojen työntekijöiden osalta mahdollisiksi tehtäviksi töiksi arvioitiin erilaiset 
siivous- ja maalaustyöt sekä pyrittiin selvittämään, onko heidän joukossaan sellaisia 
henkilöitä, jotka esimerkiksi pystyvät korjaamaan hyttejä tai jopa hitsaamaan. Osaa 
henkilöstöstä ei valitettavasti pystytty työllistämään järkevästi ainakaan koko huol-
toseisokin ajaksi, joten heidän kohdallaan vaihtoehdoiksi tuli mahdollisuus käyttää 
vuosilomapäiviä lomana. (Partanen 2012; Suhonen 2012.) 
3.4 Huoltoseisokin satamapaikka 
Satamapaikan valintaan liittyi useita eri tekijöitä. Suurimmat tekijät olivat kulkuluvat, 
logistiikka (tavarantoimitus), sähkönsaanti sekä vedet (makea sekä viemäri). Lisäksi 
olennaista oli huomioida, saako laituripaikalla esimerkiksi hitsata, (ruisku)maalata ja 
hiekkapuhaltaa ja onko työlistalla muita töitä, jotka asettavat erikoisvaatimuksia sata-
mapaikalle. Selvitettävä oli myös, vaativatko sotkevat työt, kuten hiekkapuhallus ja 
ruiskumaalaus, satamarakenteiden suojaamista. Pelkkä laituripaikan hinta ei ollut rat-
kaisevaa, vaan olennaista oli arvioida muodostuvat kokonaiskustannukset. Vuoden 
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2012 huoltoseisokin satamapaikaksi päätettiin valita Kotkan Kantasatama. (Partanen 
2012; Suhonen 2012.) 
3.5 Sertifiointi ja katsastus 
Merenkulussa vaaditaan paljon erilaisia sertifikaatteja, jotka myönnetään yleensä teh-
tyjen ja hyväksyttyjen tarkastusten jälkeen. Suomessa toteutuvan huoltoseisokin aika-
na noiden sertifikaattien uusiminen oli verraten helppoa, kun tarkastusviranomaisten 
kanssa oli yhteinen kieli. Lisäksi pitkän huoltoseisokin aikana ehti korjata asioita, jois-
ta arvioivat tahot huomauttivat. Sertifioinnit tuli arvioida samalla tavalla kun muutkin 
tehtävät työt, eli suorittaa tärkeysarvio, työaika-arvio sekä kustannusarvio sekä muis-
taa huomioida ne budjetissa. (Partanen 2012; Suhonen 2012.) 
3.5.1 Luokituslaitos ja Trafi 
Liikenteen turvallisuusviraston Trafin sekä luokituslaitos Lloyd’s Registerin kanssa 
tehtävät luokitukset ja sertifioinnit ovat tärkeitä ja siitä tuli varmistua, että ne ehditään 
tehdä määrätyllä tavalla huoltoseisokin aikana. Katsastusaikataulut tuli sopia hyvissä 
ajoin, ja varmistaa samalla, mitä kaikkea pitää saada tarkastetuksi. Käytännön järjeste-
lyt päätettiin jättää aluksen päälliköiden sekä yhtiön johtoryhmän organisoitavaksi.  
Alus kuivatelakoitiin kesällä 2010, jolloin vedettiin paapuurin puolen potkuriakseli ja 
tarkastiin pohja. Kesällä 2013 alus taas kuivatelakoidaan ja vedetään styyrpuurin puo-
leinen potkuriakseli ja tarkastetaan runko, joten luokitusten osalta vanhenemassa oli 
ainoastaan vuosittaiskatsastuksia (annual). Aluksen runko pitää tarkastaa viiden vuo-
den sisällä kaksi kertaa, mutta tarkastusväli ei saa ylittää kolmea vuotta. (Class Direct 
Live 2012; Equasis 2012; Suhonen 2012; Trafi 2011.) 
3.5.2 Muut tahot 
Koneosaston osalta Trafin ja luokituslaitoksen katsastusten lisäksi tärkeitä kohteita 
ovat palokalustot, henkilö- ja tavarahissit, nostovälineet ja nostoapuvälineet sekä työ-
suojelutarkastukset. Palokalustotarkastukset suoritti Kotkan Sammutinkeskus Oy, his-
sitarkastukset Liftcom, nostovälineet ja nostoapuvälineet tarkasti Matti Mamia, Kotka 
Shipyard ja työsuojelutarkastuksen teki AVI. Näiden kohteiden tarkastaminen huol-
toseisokin aikana oli järkevää, koska viallisten ja puuttuvien komponenttien saaminen 
alukselle on helpompaa, kun alus on pitkän aikaa samalla satamapaikalla. Muita huol-
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toseisokille suunniteltuja tarkastuksia olivat muun muassa pelastusvälineistö-, laiva-
apteekki-, navigointilaitteisto- sekä radioasematarkastukset. (Suhonen 2012.) 
3.6 Hankinnat ja vuokraukset 
Kun työlista alkoi tarkentua, tuli niihin liittyvät hankinnat aloittaa. Ajoissa aloitetuilla 
hankintasuunnitelmilla varmistetaan, että tuotteille ehditään löytää edullisin toimittaja 
ja tuotteet, joilla on pitkäkin toimitusaika, ehtivät saapua ja ehditään asentaa huol-
toseisokin aikana. Kuten aiemmin mainittiin, toimitusten aikataulutus on erittäin tär-
keä asia suunniteltavaksi päällekäisyyksien välttämiseksi, sekä välivarastoimisen vält-
tämiseksi. Olennaisinta on kuitenkin, etteivät herkät tuotteet joudu odottamaan sään 
armoilla laiturilla, ja ettei työt seiso materiaaleja odottaessa. (Suhonen 2012.) 
Ei ole myöskään realistista olettaa, että kaikki hankinnat voidaan suorittaa etukäteen, 
koska isoja projekteja suoritettaessa tulee vastaan aina yllätystarpeita. Täydennystä 
jouduttiin suorittamaan koko huoltoseisokin ajan. Tämä korosti entisestään satama-
paikan hyvien logististen järjestelyjen merkitystä.  
Kaikkea työn suorittamiseen tarvittavaa ei tarvitse välttämättä ostaa, vaan edullisin 
vaihtoehto voi olla vuokraaminen. Kun tarkentui, mitä välineistöä vuokrataan, otettiin 
selvää, mistä ne saadaan halvimmalla. Vuokrattavan kaluston joukossa oli muun mu-
assa tavaransiirto ja – nostokapasiteettia sekä sähköntuotantolaitteistoa. 
4 HUOLTOSEISOKIN AIKANA 
Aluksen viimeinen risteily ennen huoltoseisokkia päättyi tiistaina 29. toukokuuta 2012 
Helsinkiin, josta siirryttiin seuraavan yön aikana Kotkaan huoltoseisokkiin. Vaikka 
varsinaisen huoltoseisokin ensimmäinen päivä oli keskiviikkona 30. toukokuuta, laa-
jimmat huollot aloitettiin jo viimeisen risteilyn aikana muun muassa yhden apukoneen 
purkamisella täydellistä haalausta varten. Apukoneen käytöstä poistamisen ennen sei-
sokkia mahdollisti käytössä oleva sähköntuotantoreservi. Aluksen neljästä apukonees-
ta tarvitaan toimintakyvyn ylläpitämiseksi vain kahta, jolloin yhtä voitiin pitää reser-
vissä ja toista purkaa huoltoa varten. Näin säästettiin logistiikkakustannuksissa, kun 
apukoneen kannet, männät ja sylinteriputket voitiin jättää maihin Helsingissä, josta ne 
kuljetettiin Wärtsilän konepajalle, joka sijaitsi Vuosaaressa, sen sijaan että kone olisi 
purettu vasta Kotkassa ja lähetetty sieltä konepajalle. Apukoneen täydellinen huolto 
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oli osa huoltosopimusta Wärtsilä servicen kanssa. Ulkopuolinen yhteistyökumppani 
purki apukoneen ja aluksen oma ajomiehistö pystyi keskittymään normaaleihin työru-
tiineihin risteilyn loppuun asti. (Wärtsilä 2012.) 
Lisäksi viimeisellä merimatkalla alettiin tehdä pieniä käytännönjärjestelyitä, kuten 
kulkuväylien pahvittamista helpottamaan loppusiivousta. 
4.1 Laituripaikka ja satamaliitännät 
Ensimmäisen huoltopäivän olennaisimpina asioina oli saada satamaliitännät käyttöön 
ja varmistua laituripaikan yleisjärjestelyiden toimintakuntoon saattamisesta. Tärkeää 
oli myös saada pitkäkestoisimmat ja kriittisimmät työt aloitettua mahdollisimman no-
peasti. 
SÄHKÖNTUOTANTO 
Huoltoseisokin aikana aluksen merivesiputkistoa, -venttiileitä sekä -pumppuja uusit-
tiin ja aluksen kaikille apukoneille suoritettiin yhtaikaisesti huoltoja, joten sähköä tuo-
tettiin aluksen käyttöön laiturille toimitetun konttigeneraattorin avulla. Konttigeneraat-
torin rajoitetun tehon takia (noin 300 kW) aluksen sähkönkulutus pyrittiin minimoi-
maan poistamalla kuluttajia, joita ilman aluksella pystyi elämään ja työskentelemään. 
Tehoreserviä huomattiin kuitenkin riittävän generaattorissa odotettua enemmän, ja 
pullonkaulaksi muodostuikin ennemmin sähköenergian siirtoon käytettävien kaapelei-
den voimakas lämpeneminen suuren virran takia. Ongelmaa pyrittiin ratkaisemaan 
käyttämällä kahta kaapelia sähköenergian kuljettamiseen, jolloin lämmöt saatiin ku-
riin. (Pesonen 2012.) Taulukkoon 2 on kerätty tietoa aluksen sähkönkulutuksesta huol-
toseisokin aikana sekä vertailun vuoksi myös normaalin toiminnan aikana.  
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Taulukko 2. Sähkötuotannon vertailu. 
 Tehontarve Tuotantokapasiteetti Tehoreservi Polttoaineen 
kulutus (vrk) 
Huoltoseisokin 
aikana 
300 kW 500 kW 200 kW 1,9 m
3
 
Satama 840 kW 2000 kW (2xAK) 1160 kW 8,0 m
3
 
Meriajo 1260 kW 3000 kW (3xAK) 1740 kW 11,0 m
3
 
 
MAKEAVESI-, WC- JA HARMAAVESIJÄRJESTELMÄT 
Aluksen makeavesi-, wc-, ja harmaavesijärjestelmät pyrittiin pitämään käytössä nor-
maaliin tapaan satamaliitäntöjen kautta. Tiedossa oli, että osa tehtävistä töistä tulee ai-
heuttamaan käyttökatkoksia järjestelmiin, joten sujuvuuden vuoksi nämä työt aikatau-
lutettiin tehtäväksi samanaikaisesti, jotta voitiin pitää katkosten määrät ja kestot mah-
dollisimman vähäisinä. Mahdollisia kulutushuippuja ei huomioitu erityisemmin aika-
taulutuksessa, vaan olennaisempana pidettiin töiden suorittamista työaikana. Makean-
veden laituriliittimestä otettiin vesi myös kohteisiin, joissa olisi normaalitilanteissa 
käytetty palolinjaa. 
KULUNVALVONTA JA VAHTIJÄRJESTELYT 
Aluksen luotsiportille tehtiin väliaikainen kulunvalvontapiste, joka siirrettiin käytän-
nön syistä myöhemmin aluksen perärampin läheisyyteen. Tarkoitus oli pitää alukselle 
yksi virallinen sisäänkäynti, jolloin asiattomien henkilöiden pääsy alukselle pystyttiin 
estämään helposti, työntekijöiden työaikoja pystyttiin valvomaan ja vieraat saatiin 
helposti saattajiensa seurueeseen. Aluksen henkilöstön kulkua valvottiin tietokonepoh-
jaisella järjestelmällä. Ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden työntekijät sekä aluksel-
la vierailevat henkilöt kirjattiin, ja heille oli merkitty aluksen henkilöstöön kuuluva 
vastuuhenkilö / saattaja. Näin oltiin jatkuvasti tietoisia aluksella olevien ihmisten lu-
kumäärästä ja pystyttiin valvomaan, etteivät työntekijät veloita ylimääräisistä työtun-
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neista. Kulunvalvontapiste oli miehitetty ympärivuorokautisesti. Aluksen henkilöstön 
suorittaman kulunvalvonnan lisäksi satamapaikka oli aidatulla satama-alueella, jonka 
sisäänkäynti oli teknisesti valvottu. 
Yksi koneosaston jäsen oli lisäksi vuorollaan vuorokauden jäämisvuorossa. Tuo ns. 
stopparivuoro piti sisällään konttigeneraattorin polttoainetäydennykset ja konevalvo-
mon hälytyksien hoitamisen. Paloryhmiin kuuluvista kone- ja kansiosaston työnteki-
jöistä muodostuva palojäämispari oli myös ympärivuorokautisessa valmiudessa aluk-
sella paloturvallisuussyistä. 
JÄTEHUOLTO 
Jätettä tiedettiin syntyvän suuria määriä ja erilaisia laatuja. Toimiva jätehuolto saatiin 
toteutettua helpoiten siirtolavoja käyttäen. Omat keräysastiat tilattiin laiturille energia- 
ja kaatopaikkajätteelle, metalliromulle, kiinteälle öljyiselle jätteelle sekä jäteöljylle. 
Keräysastioiden täyttyessä tilalle tilattiin uusi astia ja vanhan tyhjennys. 
4.2 Laivalla asuminen 
Sekä käytettävissä olevan sähköenergian määrä että toteutettavat remontit asettivat 
omat rajoituksensa asumisjärjestelyille. Sähköenergian rajoitukset vaikuttivat lähinnä 
asumismukavuuteen, koska aluksen ilmastointijärjestelmä jouduttiin poistamaan käy-
töstä. Makeaa vettä saatiin laituriliittimestä niin paljon kuin sitä tarvittiin, joten sen 
käyttöä ei ollut säännöstelty. 
Remontin takia hytistään luopuneet henkilökunnan jäsenet sekä tarpeen vaatimat yh-
teistyökumppanit majoitettiin matkustajahytteihin. Miehitettyjen matkustajahyttien 
määrä pyrittiin pitämään kuitenkin mahdollisimman pienenä. 
4.3 Turvallisuusnäkökohdat ja luvat 
Turvallinen työympäristö on olennainen osa onnistunutta huoltoseisokkia. Tärkeässä 
osassa turvallisuusajattelua oli havaita erilaiset asiat jotka voivat aiheuttaa uhkan tur-
vallisuudelle. Luonnollisimpina asioina pidettiin turvavarusteiden käyttöä niitä vaati-
vissa töissä ja turvallisiin työskentelytapoihin kannustamista. Riskialttiimpien töiden 
osalta dokumentoitiin suunnitelmat ja luvat, jotta vältytään epäselvyyksiltä vastuu-
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henkilöistä ja -alueista. Kaikkia töitä suoritettaessa tuli noudattaa pelastus- ja työtur-
vallisuuslakeja. 
Tärkeä osa työturvallisuutta on myös aluksen yleisen turvallisuuden ylläpitäminen, jo-
ta hoidettiin muun muassa aiemmin mainittujen vahtijärjestelyjen mukaisesti sekä 
yleistä siisteyttä ja järjestystä ylläpitäen. 
Tuli-, tankki- ja mastotöitä pidetään erityisen haastavina ja vaarallisina töinä, joten 
niitä suoritettaessa vaadittiin erityismenettelyjä. Töiden tarve kartoitettiin projektikoh-
taisesti ja tarpeen vaatiessa luotiin suunnitelma, jonka mukaisesti työt suoritettiin. 
Suunnitelman lisäksi tehtiin ja arkistoitiin vaadittavat luvat, josta selviää ainakin työn-
suorittaja, -valvoja ja luvan myöntäjä. Liitteessä 4 on esitetty käytetty tankkityölupa, 
ja liitteessä 5 käytetty tulityölupa. Tulitöiden suorittajilta ja palovahdeilta vaadittiin 
voimassa oleva SFS 5900 – standardin mukainen tulityökortti. Koska masto- ja tank-
kitöistä ei ole voimassa olevia standardeja, niitä tehtäessä noudatettiin niitä koskevia 
lainsäädäntöjä ja työturvallisuuskeskuksen (TKK) ohjeistuksia. Sekä aluksen henki-
löstöltä että ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta vaadittiin hyväksytty lupa, ennen 
kun työt sai aloittaa. Luvat myönsi koneosaston päivämestari. (Suhonen 2012.) 
4.4 Työn jatkuva seuranta 
Huolellisesti tehdyt alkuvalmistelut ja suunnitelmat tarjosivat huoltoseisokin aikana 
helpon listauksen töistä ja aikatauluista, joiden avulla voitiin vertailla projektien suun-
nitelmia ja toteutumista. Työpäivien aikana jatkuva seuranta toteutui lähinnä kirjaa-
malla ylös suoritetut työt, ne työt joiden suorittamisessa tuli ongelmia, hankinnat sekä 
meneillä olevien projektien valvomisella ja arvioimisella (Suhonen 2012). Laivaväen 
töitä valvoi isoimmalta osin koneosaston päivämestari, joka jakoi uudet tehtävät edel-
listen projektien valmistuessa. Työnjako ei ollut kovinkaan virallista, vaan työt en-
nemminkin ”löysivät tekijänsä”. Iso osa projekteista vei useamman työpäivän ja nii-
den aikana seuraava projekti oli yleensä jo hahmottunut. Toinen tapa, miten työnjako 
määräytyi, oli kun projektin aloitti useampi työntekijä, joista myöhemmin irrotettiin 
ylimääräisiä henkilöitä muihin töihin.  
Ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden työntekoa seurattiin myös jatkuvasti. Jatkuva 
laadun- ja työnvalvonta sekä projektikohtainen seuranta tapahtui valtaosin yritysten 
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työnjohtajien toimesta, joiden kautta tieto kulki varustamon johtoryhmälle. (Partanen 
2012; Partia 2012; Suhonen 2012.) 
4.4.1 Aamupalaverit 
Aamupalaverit olivat jatkuvan työn seurannassa olennaisin yksittäinen työkalu. Jokai-
sen huoltoseisokkipäivän aamulla järjestettiin aamupalaveri varustamon johtoryhmän 
ja aliurakoitsijoiden kesken. Projektin työvaihe vaikutti asioihin, joita arvioitiin. 
LOPPUUN SAADUT PROJEKTIT 
Edellisenä päivänä loppuun saatujen projektien osalta arvioitiin, miten työt olivat ylei-
sellä tasolla onnistuneet, ja olivatko projektin kaikki osa-alueet saatu suoritettua halu-
tulla tavalla. Lisäksi siinä vaiheessa kun työ oli saatu suoritettua loppuun, kokonais-
miestyötunnit sekä -kustannukset tarkentuivat, ja niitä verrattiin saman projektin 
suunnitelmiin. Kun oli tiedossa suunnitellut ja toteutuneet faktat projekteista, arvioi-
tiin niiden eroja ja pyrittiin selvittämään, mistä ne johtuivat. Kerättyä tietoa käytettiin 
apuna tulevissa projektiarvioissa, kokonaisbudjettiarviossa ja ylimääräisiä töitä arvioi-
taessa. (Suhonen 2012.) 
KESKENERÄISET PROJEKTIT 
Keskeneräisten projektien osalta arvioitiin työn sujuvuutta ja jäljellä olevan työn mää-
rää. Arvioimaan pyrittiin myös, valmistuuko projekti ajoissa, ja aikataulussa pysymi-
sen kriittisyyttä muiden töiden kannalta – arvioitiin, tarvitseeko työhön irrottaa lisää 
työntekijöitä tai voidaanko heitä mahdollisesti vapauttaa muihin projekteihin. Lisäksi 
budjetissa pysymistä ja käytettyjä miestyötunteja tarkkailtiin. Käytössä olevien mate-
riaalien ja työkalujen varmistettiin riittävän projektin tarpeisiin ja niitä hankittiin tar-
vittaessa lisää. (Partanen 2012; Suhonen 2012.) 
Keskeneräisten töiden aikana tulleet ylimääräiset työt arvioitiin aina tapauskohtaisesti. 
Tärkeää oli myös selvittää, tulivatko ylimääräiset työt täydellisenä yllätyksenä, vai 
johtuivatko ne esimerkiksi huonosta suunnittelusta ja olisivat siksi olleet vältettävissä. 
Tuli päättää myös ylimääräisten töiden työntekijä; vaikka alkuperäinen projekti olisi-
kin ollut tietylle aliurakoitsijalle määrätty ja hinnoittelusta sovittu, tuli ylimääräiset 
työt sopia erikseen. (Suhonen 2012.) 
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Keskeneräisten töiden osalta arvioitiin, voitaisiinko pitkittyneiden projektien joitakin 
osa-alueita suorittaa huoltoseisokin jälkeen aluksen normaalin toiminnan ohessa joko 
laivaväen suorittamina merimiestöinä tai ulkopuolisen urakoitsijan toimesta. (Suhonen 
2012.) 
ALOITETTAVAT PROJEKTIT 
Palavereissa käytiin myös läpi projektit joita oli vielä tekemättä ja jotka oli tarkoitus 
aloittaa kuluvan työpäivän aikana. Projekteissa arvioitiin lähinnä työn määrää ja siihen 
määrättävää henkilöstöä, käytössä olevaa budjettia, aikataulutusta, vaadittavia lupia, 
turvallisuusnäkökulmia sekä laaduntarkkailua. (Suhonen 2012.) 
4.4.2 Talouden seuranta 
Töiden seurannan lisäksi taloutta piti seurata jatkuvasti, ja vaikka summat olivatkin 
suuria, tuli laskelmien ja arvioiden olla mahdollisimman tarkkoja. Taloutta seurattiin 
päivittäin aamupalavereissa, jolloin tarkastettiin, miten suunnitellussa budjetissa on 
pysytty. Talouden seurannassa otettiin huomioon hankintojen lisäksi työtunneista 
muodostuvat kustannukset sekä arvioitiin tehtyjä ylitöitä ja niiden tarvetta. Tarkoituk-
sena oli kyetä suorittamaan mahdollisimman monta projektia, joten talouden jatkuva 
seuranta oli tärkeää, ettei töitä teetetty enempää kuin mitä oli budjetoitu tai oli vaadit-
tavaa. (Partanen 2012; Suhonen 2012.) 
4.5 Koneosaston tärkeimmät huoltokohteet 
Koneosaston huollot, korjaukset ja muutokset muodostivat seisokin laajimman ja kal-
leimman kokonaisuuden, joten analysoin suoritettuja töitä vähintään yleisellä tasolla ja 
tärkeimpien projektien kohdalla yksityiskohtaisemmin. Listaus muodostaa samalla 
suppean työraportin huoltokohdekohtaisesti opinnäytetyön toimeksiantajan käyttöön. 
4.5.1 Pääkoneet, apulaitteet ja propulsiokoneisto 
PÄÄKONEET 
Wärtsilä suoritti pääkoneiden huoltokokonaisuuden osana huoltosopimusta, vaikka-
kaan osa huolloista ei kuulunut suoranaisesti huoltosopimuksen piiriin, vaan oli erik-
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seen laskutettavia töitä. Turboahtimien huollot ja korjaukset suoritti ABB. Wärtsilä 
toimitti huoltoseisokin jälkeen kattavat kuvitetut työraportit ja mittauspöytäkirjat kai-
kista suorittamistaan toimista. 
Pääkoneiden käyttötuntien mukaiset huollot pitivät sisällään: 
 polttoainesuuttimien vaihtamiset,  
 nokka-akseleiden tarkastukset,  
 venttiilivälysten mittaamisen ja säätämisen,  
 säätäjien vaihteiden tarkastukset,  
 värähtelynvaimentajien näytteenoton ja analyysin sekä  
 kahden koneen ahtoilmanjäähdyttimien (PK1 ja PK3) puhdistukset. (Wärtsilä 
2012) 
 
Tarkastusten aikana ilmenneet viat korjattiin ja työraporttiin tuli kuvitetut selostukset 
havaituista ongelmista ja korjauksista. 
 
APULAITTEET 
 
Pääkoneiden apulaitteista huollettiin voiteluöljypumppujen sähkömoottorit. Moottorit 
lähetettiin Sähkö-Alilalle tarkastettavaksi, ja niiden saavuttua takaisin kytkimet tar-
kastettiin. Sähkömoottoreiden todettiin olevan hyvässä kunnossa, mutta yhden kytki-
men kunto vaati lähempää tarkastelua. Liitos oli toteutettu pumpun päästä reikälevyl-
lä, johon moottorin pään kytkimen tapit asettuivat. Tappien päällä oli suojakumit jot-
ka vaimentavat tärinää ja käynnistyksistä sekä pysäytyksistä aiheutuvaa iskevää voi-
maa. Kuvan 2 yläreunassa on yhden voiteluöljypumpun kytkin; kuvan yläpuolella on 
sähkömoottori ja alapuolella pumppu. Yhden kytkimen suojakumeista valtaosa oli 
hävinnyt, joten se kytkin irrotettiin sähkömoottorin akselilta tarkempaa visuaalista 
tarkastusta varten. Muuten mahdolliset yksittäiset puuttuvat suojakumit korvattiin uu-
silla. 
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Kuva 2.  Pääkoneen voiteluöljypumpun liitos. 
Pääkoneiden kolmesta merivesipumpusta yksi oli vaihdettu edellisen huoltoseisokin 
aikana uuteen, ja tämän huoltoseisokin aikana vaihdettiin toinenkin. Yksi meri-
vesipumppu riittää ylläpitämään riittävää jäähdytystehoa normaaleissa olosuhteissa, 
mutta vaihtamalla varalla oleva pumppu uuteen pyrittiin parantamaan ennestään hy-
vää toimintavarmuutta. Lisäksi merivesilinjastoon tehtiin korjauksia, niitä käsitellään 
tarkemmin kohdassa 4.5.5. Putkisto- ja tankkityöt. Muille apulaitteille ei suoritettu 
huoltoseisokin aikana laajempia töitä tai tarkastuksia. 
 
PROPULSIO 
 
Aluksen propulsiojärjestelmä on toteutettu kytkemällä kaksi pääkonetta alennusvaih-
teen kautta potkuriakseliin ja sitä myöten potkurille. Näitä konstruktioita on aluksella 
kaksi, joiden molempien potkuriakseleilla on neljä kannatinlaakeria. Kannatinlaakerit 
ovat roiskevoideltuja yksiköitä, joita jäähdytetään kutakin kahdella slingalla, joissa 
kiertää merivesi (kuvan 3 alareunan mustat kumiletkut). Kannatinlaakereiden lämpö-
tiloissa huomattiin ajon aikana nousujohteinen trendi, johon epäiltiin syyksi slingojen 
likaantumista siihen pisteeseen asti, ettei niitä saanut enää puhdistamalla tuottamaan 
riittävää jäähdytystehoa. Lisäksi slingojen vanha ikä johti päätökseen irrottaa slingat 
ja teettää konepajalla kopiot niistä. Uusien slingojen takaisin kiinnittämisessä oli pai-
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koitellen tiivistämisongelmia, ja työ osoittautui yllättävän työlääksi eritoten jokaisen 
slingan kiinnityslevyn reikien yksilöllisen sijoittelun takia. Slingojen irrottamisen ta-
kia luonnollisestikin kaikkien kannatinlaakereiden öljyt vaihdettiin.  
 
Lisäksi yhden kannatinlaakerin kohdalla oli huomattu normaalia suurempaa öljyhä-
vikkiä, joten sen päätylaippojen lohkot otettiin irti, labyrinttitiivisteet tarkastettiin ja 
tiivistepintojen tiivistysominaisuuksia parannettiin asennusvaiheessa kokeiluluontoi-
sesti asennussilikonilla. Käytönaikaisten tulosten perusteella päätetään, tullaanko 
muidenkin laakereiden päätylaipat tiivistämään silikonilla. Kuvasta 3 voidaan havaita 
hyvä tiivistemassan määrä ohuesta lohkoja kiertävästä punaisesta massanauhasta. 
 
Kuva 3. Styyrpuurin kannatinlaakeri #3. 
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4.5.2 Apukoneisto, apulaitteet ja sähköntuotanto 
APUKONEET 
Osana Wärtsilän kanssa solmittua huoltosopimusta olivat myös apukonehuollot. Käyt-
tötuntien mukaiset huollot pitivät sisällään: 
 polttoainesuuttimien vaihtamiset, 
 petipulttien tarkastamiset, 
 venttiilivälysten mittaamiset ja säätämiset, 
 kampiakselien indikoinnit, 
 kampiakselien aksiaalivälysten indikoinnin, 
 nokka-akseleiden tarkastukset sekä aksiaalivälysten indikoinnin, 
 säätäjien vaihteen sekä 
 AK-4:n täyshaalauksen. (Wärtsilä 2012.) 
  
Tarkastusten perusteella suoritettiin vaadittavat korjaustoimenpiteet. Ylimääräisinä 
töinä Wärtsilä suoritti AK-1:n, AK-2:n ja AK-3:n vesipumppujen mekaanisten boksi-
tiivisteiden sekä öljytiivisteiden vaihdot, ja AK-2:n ja AK-3: vesipumpun laakerivaih-
don. Kuvassa 4 on Wärtsilän työraportin kuva AK-2:n vanhasta pahasti vaurioitunees-
ta vesipumpun laakerista. (Wärtsilä 2012.)  
 
Kuva 4. AK-2:n vesipumpun vanha laakeri (Wärtsilä 2012). 
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AK-1:n ja AK-2:n käyttötunnit alkoivat lähestyä täyshaalauksen rajaa (12 000 tuntia), 
mutta koneiden moitteettoman toiminnan vuoksi selvitettiin mahdollisuutta kasvattaa 
koneiden haalausväli kuuteentoistatuhanteen tuntiin. Koneista irrotettiin polttoaine-
venttiileitä, jolloin sylinterit voitiin tutkia endoskoopilla. Hoonaukset olivat molem-
missa koneissa yhä hyvässä kunnossa, mutta männäntopin reunoilla oli havaittavissa 
karstaa. Huoltovälin pidentämisessä ei kuitenkaan nähty ongelmaa, joten apukoneita 
ei haalattu täydellisesti huoltoseisokin aikana. Öljynkulutuksen kasvuun kuitenkin ke-
hotettiin kiinnittämään erityistä huomiota. Kuvissa 5 ja 6 on nähtävissä selvästi sylin-
teriputkien hyvät hoonausjäljet. (Wärtsilä 2012.) 
 
Kuvat 5 ja 6. Apukoneiden hoonausjäljet endoskoopilla kuvattuna (Kuva 5 AK-1, 
kuva 6 AK-2) (Wärtsilä 2012). 
Aluksen oma ajohenkilöstö vaihtoi apukoneiden dieselöljyn hienosuodattimien pesät 
uusiin, koska vanhat olivat kokeneet muodonmuutoksia, joiden takia niiden tiiveys oli 
kärsinyt. Yksi pesä oli joko toimitettu viallisena, tai siihen tuli halkeama asennusvai-
heessa, minkä takia se jouduttiin uusimaan saman tien. Kuvassa 7 on nähtävissä uudet 
alumiinivalupesät. 
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Kuva7. Apukoneen polttoaineen hienofiltteripesät. 
APUKONE #4 
Kuten aiemmin mainittiin, AK-4:lle tehtiin käyttötuntien mukainen täyshaalaus 
(12 000 tuntia).  Koneesta lähetettiin Wärtsilän konepajalle haalaukseen sylinterikan-
net, männät, sylinteriputket, kiertokanget sekä ruiskutus-, polttoaine-, öljy- ja vesi-
pumput. (Wärtsilä 2012.) 
SYLINTERIKANNET huollettiin seuraavasti: 
 tiivistepinnat tarkastettiin,  
 pakoventtiilit tarkastettiin, mitattiin ja tiivistepinnat koneistettiin, 4 kpl tole-
ranssin ulkopuolelle kuluneista venttiileistä vaihdettiin, 
 pakoseetien tiivistepinnat koneistettiin, 
 imuventtiilit tarkastettiin, mitattiin ja tiivistepinnat koneistettiin 
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 imuseetien tiivistepinnat koneistettiin, 
 käynnistysilmaventtiilit haalattiin täydellisesti, 
 varoventtiili haalattiin täydellisesti sekä säädettiin ja koeponnistettiin, 
 kasatut kannet testattiin vuotojen varalta asettamalla kansi puoleksi tunniksi 
(30 min) 10 barin paineen alaiseksi. Yhdessä kannessa havaittiin vesivuoto oh-
jurin takana valun murtuman takia. Kuvassa 8 havaitaan selvästi kannessa ole-
va vuoto. (Wärtsilä 2012.) 
 
 
 
Kuva 8. Vaihtoon mennyt vuotava apukoneen kansi. (Wärtsilä 2012.) 
MÄNNÄT puhdistettiin ja tarkastettiin visuaalisesti sekä mitattiin.  
SYLINTERIPUTKET puhdistettiin, tarkastettiin ja mitattiin. Yksi putki oli kärsinyt 
niin paljon korroosiovaurioita, että se uusittiin. Kaikki vuoret hoonattiin kahdessa vai-
heessa lopulliseen kuntoon ja käsiteltiin korroosioinhibiitillä. Kuvassa 9 nähdään vaih-
toon mennyt sylinteriputki.  
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Kuva 9. Apukoneen 4 sylinterivuori (Wärtsilä 2012). 
RUISKUTUSPUMPUT purettiin ja puhdistettiin. Pumppujen elementit, pyörät, jou-
set ja venttiilit vaihdettiin. 
POLTTOAINEVENTTILIT purettiin ja puhdistettiin. Venttiileihin vaihdettiin uudet 
kärjet ja avautumispaineet säädettiin konevalmistajan suositusten mukaisiksi. 
KIERTOKANGET puhdistettiin, tarkastettiin ja mitattiin. Yläpään laakeriholkit oli-
vat kuluneet toleranssien ulkopuolelle kaikissa kiertokangissa, ja ne uusittiin 
VESI- JA ÖLJYPUMPUT purettiin, puhdistettiin ja tarkastettiin. Vesipumpun akseli 
oli kärsinyt korroosiosta, mutta se saatiin puhdistettua käyttökelpoiseksi. Kuvissa 10 
ja 11 on kuvat vesipumpun akselista ennen puhdista ja sen jälkeen Muuten pumput 
olivat hyvässä kunnossa, joten laakereiden ja tiivisteiden vaihto oli riittävä toimenpi-
de. (Wärtsilä 2012.) 
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Kuvat 10. Vesipumpun korroosiota kärsinyt akseli ennen puhdistusta 
 
kuva 11. Vesipumpun korroosiota kärsinyt akseli puhdistuksen jälkeen. 
Wärtsilän toimesta aluksella haalattiin lisäksi koneen pääkäynnistysilmaventtiili.  
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Osien saavuttua takaisin alukselle Wärtsilän henkilöstö kasasi koneen, indikoi kam-
piakselin, koekäytti koneen ja mittasi huippupaineet. Kasausvaiheessa koneeseen uu-
sittiin normaalisti vaihdettavien osien (esim. tiivisteet) lisäksi muun muassa runko-, 
paine-, kiertokangen alapäänlaakerit sekä nokka-akselin laakerit ja painelaakerit vaih-
dettiin uusiin. (Wärtsilä 2012.) 
APULAITTEET 
Apulaitteiden huollot rajoittuvat jäähdytysveden lämpötilaa säätävän paineilmatoimi-
sen kolmitieventtiilin uusimiseen. Vanha kolmitieventtiili vuoti runsaasti jäähdytys-
vettä akselin läpiviennistä, ja sen toimintavarmuudesta oli epäilyksiä. Kuvassa 12 on 
nähtävissä apukoneiden jäähdytysveden kaksi putkilämmönvaihdinta ja lämpötilaa 
säätävä kolmitieventtiili. 
 
Kuva 12. Apukoneiden jäähdytysveden jäähdytysjärjestelmä. 
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Apukoneiden merivesipumpuista uusittiin huoltoseisokin aikana kaksi toimintavar-
muuden parantamiseksi. Lisäksi putkilinjoihin tehtiin korjauksia ja venttiileitä uusit-
tiin. Kuvassa 13 on nähtävissä uudet Ironin merivesipumput, uutta putkilinjaa sekä 
uusittuja läppäventtiilejä. 
 
Kuva 13. Apukoneiden merivesipumput. 
4.5.3 LVIS – Lämpö, vesi, ilma, sähkö 
Suurin osa LVIS huolloista oli sellaisia, joita olisi voitu suorittaa aluksella normaalin 
risteilytoiminnan ohella pienin haittavaikutuksin, mutta keskitetysti huoltopäivien ai-
kana suoritettaessa töihin saatiin helpommin irrotettua suurempia työryhmiä. 
EVAC-ALIPAINE-WC-JÄRJESTELMÄ 
Aluksen wc-järjestelmä on jaettu kolmeen osaan eli kolmeen koneikkoon (keula, kes-
kilaiva ja ahteri). Myöhemmin mainittuja puhdistusoperaatioita lukuun ottamatta kes-
kilaivan ja ahterin laitoksille ei tarvinnut tehdä huomattavia huoltoja tai korjauksia. 
Keulan laitoksen toisen alipaine-ejektorin kierrätyspumppu avattiin, koska pumpulla 
ei saanut muodostettua ollenkaan alipainetta. Pumpun akseli oli haljennut, minkä seu-
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rauksena impelleri ei ollut enää akselilla. Pumpun kunnostuksella laitoksen käyttö-
varmuus ja toisen pumpun käyttötunnit saatiin normaalille tasolle. 
MAKEAVESIJÄRJESTELMÄT 
Laivan makean käyttöveden paine tuotetaan alusympäristössä perinteisellä hydrofo-
risäiliöratkaisulla. Kahdesta hydroforipumpusta toinen toimii pressostaattien signaa-
leilla ja toinen on varalaitteena, joten pumppuhuollot eivät aiheuttaneet edes katkosta 
vedensyöttöön. Pumppujen akselin läpiviennit ovat vanhan mallisia ”rättiboxeja”, jo-
ten pumppujen boxit pakattiin uusiksi ja samalla tarkastettiin akseleiden kunto. 
Kuumalle käyttövedelle on olemassa oma höyryllä tai sähkövastuksilla lämmitettävä 
säiliö. Järjestelmän erikoisuutena on jatkuvakäyttöinen kuumavesikiertopumppu jolla 
kuumaa vettä kierrätetään jatkuvasti järjestelmän runkolinjassa tankista linjan läpi ta-
kaisin tankkiin. Näin varmistetaan nopea lämpimän veden saanti hytteihin jopa vähäi-
sen vedenkulutuksen aikoina. Hydroforipumppujen tapaan pumppuja on kaksi, joista 
toinen on aina varalaitteena ja toinen käytössä. Myös kuumavesikiertopumppujen rät-
tiboxit pakattiin uusilla boxinaruilla ja akseleiden kunto tarkastettiin. 
4.5.4 Hydrauliikkatyöt 
Kaikki huoltoseisokin aikaiset hydrauliikkatyöt teki puolalainen yhteistyökumppani 
Hydroster. Huoltoja tehtiin aluksen WT-koneikolle, peräsinkoneille sekä sivu- ja perä-
rampin koneikolle. 
WT-KONEIKKO 
Aluksen vesiviivan alapuoliset tilat on jaettu viiteentoista vesitiiviiseen osastoon. Kul-
keminen osastosta toiseen on mahdollistettu vesitiiveillä (engl. Water Tight) ovilla, 
jotka pidetään normaalioloissa suljettuna, mutta kuljettaessa ne saadaan ajettua auki 
kiinteästi asennetuilla hydraulisylintereillä. Paine hydraulisylintereihin tuotetaan 
yleensä keskitetysti WT-koneikon pumpulla, jolloin ovi voidaan avata suuntaventtiilil-
lä joko paikallisesti tai kahdesta varapisteestä, jotka sijaitsevat kansilla 3 ja 9. Keskus-
yksikön ollessa pois käytöstä voidaan ovia käyttää manuaalisesti hydraulitunkilla sa-
moista varapisteistä tai paikallisesti. Monimutkainen järjestelmä lisää turvallisuutta, 
mutta altistaa järjestelmän vuodoille. Huoltoseisokin aikana jokaisen oven ja hydrauli-
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tunkin tiivisteet vaihdettiin ja muut tiedossa olevat vuodot korjattiin. Vuotojen kor-
jaaminen oli turvallisuusnäkökulmastakin merkittävä asia, koska järjestelmä on mitoi-
tettu niin, että ovet voidaan sulkea järjestelmän paineakuilla täydellisen sähköntuotan-
non häiriön aikana, mutta vuotavaa järjestelmää ei kannata pitää paineellisena, jolloin 
paineakut eivät toimi tarkoitetulla tavalla. 
RUORIKONEIKKO 
Aluksen kahta peräsintä ohjataan ruorikoneilla, joiden voimansiirto on toteutettu hyd-
rauliikalla. Sijainnin vuoksi ruorikoneikot ja putkilinjat altistuvat monesti potkurihe-
rätteen aiheuttamalle voimakkaalle tärinälle, jolloin tiivisteiden käyttöikä lyhenee ja 
vuotoja muodostuu. Huoltoseisokkia edeltänyt huomattava öljynlisäyksen tarve ja nä-
kyvät vuodot järjestelmässä pakottivat vaihtamaan koneikon tiivisteet ja paikkaamaan 
muut näkyvät vuodot. 
SIVU- JA PERÄRAMPPI 
Alus on toiminut edellisen omistajan aikana autolauttana, ja siksi se on varusteltu 
kolmannella kannella sijaitsevilla sivu- ja perärampeilla, joille on yhteinen hydrauli-
koneikko. Nykyään yleisimmin käytössä on vain sivuramppi, mutta huoltoseisokin ai-
kana molemmat rampit tarkastettiin perusteellisesti, jotta niiden turvallisuudesta voi-
tiin varmistua 
4.5.5 Tankki- ja putkistotyöt 
PUTKISTOTYÖT 
Suurin osa putkistotöistä oli merivesilinjan uudistamista. Meriveden aiheuttama kor-
roosio oli ajan mittaan aiheuttanut lukuisia pieniä vuotoja, joten pää- ja apukoneiston 
merivesiputkia irrotettiin ja lähetettiin konepajalle kopioitavaksi tai sinkitettävästi. 
Kuvassa 14 on pääkoneen ahtoilman merivesikierron putkitusten huoltoseisokin aika-
na uusittu osa. Putket sinkitettiin yhteistyökumppanin toimitiloissa, ja aluksen henki-
löstö asensi putkiin lisäksi vaihdettavat sinkkianodit. 
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Kuva 14. Pääkoneen ahtoilman merivesijäähdytyskierron putkistoa.  
Pää- ja apukoneiden merivesi- ja jäähdytysvesilinjojen venttiilit olivat vanhoja lautas-
venttiileitä, joiden toimintavarmuudesta ja pitokyvystä ei ollut tietoa tai varmuutta, jo-
ten valtaosa niistä vaihdettiin huoltoseisokin aikana uusiin läppäventtiileihin. 
TANKKI- JA SÄILIÖTYÖT 
Separaattoreiden alapuolella sijaitsevat sludgetankit 38SB ja 38BB, joihin separaatto-
rit ampuvat öljystä eroteltua likaa ja epäpuhtauksia. Ainesta oli kertynyt tankkien poh-
jalle paksut kerrokset jota ei pystytty aluksen omilla pumpuilla pumppaamaan pois. 
Lassila & Tikanojan oli tarkoitus puhdistaa tankkien pohjat kiintoaineksesta imuautol-
la, mutta tankkien roiskelaipioiden vuoksi työ osoittautui erittäin haastavaksi. Tank-
keihin syötettiin myös lämmintä vettä suurella paineella, jotta aines saataisiin hel-
pommin pumpattavaksi, mutta vaseliinin kaltaiseksi muuttunutta öljypatjaa ei silti saa-
tu poistettua. 
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Lassila & Tikanoja tyhjensi imuautolla myös aluksen kolme EVAC-säiliötä. Tyhjen-
nettyjä tankkeja puhdistettiin merivedellä ja kemikaaleilla jotta säiliöiden kunto voi-
tiin tarkastaa helpommin. Ongelmaksi muodostui tosin imuauton säiliön rajallinen ti-
lavuus ja pitkä matka tyhjennyspaikalle. 
Aluksen henkilöstö tarkasti aluksen makeavesitankkien kunnon ja puhtauden, jotka 
todettiin hyviksi. 
Aluksen jäähdytysvesijärjestelmien paisuntasäiliöt on eroteltu apukoneiden jäähdytys-
veden, pääkoneiden suutinjäähdytysveden, PK1 ja PK2 (paapuurin puoli) jäähdytys-
veden sekä PK3 ja PK4 (styyrpuurin puoli) jäähdytysveden säiliöihin. Huoltoseisokin 
aikana kaikki paisuntasäiliöt valutettiin tyhjäksi, puhdistettiin huolellisesti kertyneestä 
sedimentistä sekä tarkastettiin visuaalisesti. Lisäksi PK1 ja PK2 jäähdytysveden pai-
suntasäiliön vuotava pohja korjattiin. Tämän lisäksi korsteenissa sijaitseva teknisen 
veden tankki, josta paisuntasäiliöitä voidaan painovoimaisesti täyttää, tyhjennettiin, 
puhdistettiin huolellisesti ja tarkastettiin visuaalisesti. 
4.5.6 Muut työt 
Aiemmin listatuiden töiden lisäksi konehenkilöstöä työllisti lukuisat muut työt, joista 
olennaisimmat on eritelty alla. 
KOMPRESSORITYÖT 
Aluksella oli käytössä kaksi Sperren kompressoria 20 baarin käynnistysilman tuotta-
miseen sekä kolme pienempää kompressoria työ- ja instrumentti-ilman tuottamiseen. 
Pienten työilmakompressoreiden linjaan tuottaman paineen laskiessa alle säädetyn ala-
rajan käynnistysilmanjärjestelmästä avautuu syöttö paineenalentimen kautta linjaan. 
Työilman tuottoon käytetyt kompressorit olivat kapasiteetiltaan riittämättömät, joka 
johti käynnistysilmankompressoreiden mittavasti kasvaneisiin käyttötunteihin. Lisäksi 
paineilmajärjestelmän ilmankuivain oli teholtaan riittämätön, mikä aiheutti erinäisiä 
ongelmia etenkin instrumentti-ilmaa käyttävissä kohteissa. 
Käynnistysilmakompressoreiden suuri käyttöaste oli täyttänyt molempien kompresso-
reiden haalausvälin tunnit, joten niille tehtiin täyshaalaus. Toista kompressoria haalat-
taessa huomattiin mäntäkompressorin kiertokangen alapään laakerin hitsautuneen ak-
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seliin kiinni, mikä teki haalauksesta huomattavasti oletettua suuritöisemmän ja haasta-
vamman. 
Käynnistysilmakompressoreiden käyttötuntien pienentämiseksi alukselle toimitettiin 
huoltoseisokin aikana uusi Atlas Copco GA22+ FF ruuvikompressori työ- ja instru-
mentti-ilman tekemiseen. Kompressoriyksikön lisäksi uudessa Atlas Copcossa oli il-
mankuivainyksikkö, jonka ansiosta aluksen paineilmajärjestelmän ilmankosteus putosi 
huomattavasti. Kuvassa 15 on uusi kompakti työilmakompressoriyksikkö Atlas Copco 
GA22+ FF. 
 
Kuva 15. Atlas Copco GA22+ FF. 
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HÖYRYLINJOJEN ERISTYSTYÖT 
Voiteluöljy- sekä raskasöljyseparaattorit on varustettu lämmönvaihtimilla, jotta sepa-
roitavaa öljyä voidaan lämmittää separointiprosessin tehostamiseksi. Öljyä lämmite-
tään lämmönvaihtimissa aluksen kattilalla tuotettavalla seitsemän baarin kylläisellä 
höyryllä. Aiemmin eristämättömät lämmönvaihtimille menevät höyrylinjat aiheuttivat 
turhan energiahävikin lisäksi myös turvallisuusriskin niiden läheisyydessä työskente-
leville, joten putket eristettiin lämpöä takaisin päin heijastavalla alumiinilla pinnoite-
tulla eristevillalla. Lisäksi eristystöillä pyrittiin alentamaan separaattorihuoneen läm-
pötilaa yleisen työskentelyviihtyvyyden lisäämiseksi. Kuva 16 havainnollistaa hyvin 
höytyputkiston määrän ja sitä myöten eristämisen myötä säästyvän energian. 
 
Kuva 16. Voiteluöljyseparaattoreiden höyrylinjoja. 
MERIVESIKAIVOT 
Aluksen merivesikaivojen sulkuventtiileiden tiiveysongelmien takia sukeltaja asensi 
kaivojen päälle mekaaniset esteet, jotta kaivot voitiin avata puhdistusta ja tarkastusta 
varten. Lisäksi huoltoseisokki oli hyvä aika kaivojen ja niissä olevien sihtien puhdis-
tamiselle, koska aluksella ei ollut käytössä merivesijäähdytykselle tarvetta, jolloin 
kaivojen puhdistuksessa voitiin panostaa nopeuden sijaan parempaan lopputulokseen. 
Sihdit nostettiin kaivoista ja puhdistettiin huolellisesti niihin kertyneestä kasvustosta. 
Lisäksi kaivot puhdistettiin mahdollisuuden mukaan ja niihin hitsattiin uudet sink-
  40 
 
 
kianodit. Merivesikaivojen kansien tiivisteet vaihdettiin myös varmuuden vuoksi, 
vaikka edelliset tiivisteetkin olivat pysyneet hyvässä kunnossa. 
LÄMMÖNVAIHDINHUOLLOT 
Apukoneiden jäähdytysvesi, öljy sekä alennusvaihde ja säätösiipi -järjestelmien öljyn 
jäähdyttämiseen käytetään putkilämmönvaihtimia. Pääkoneiden sylinterijäähdytysvet-
tä sekä voiteluöljyä jäähdytetään levylämmönvaihtimilla. Pää- ja apukoneiden ahtoil-
maa jäähdytetään suoralla merivesikierrolla. Wärtsilä suoritti ahtoilmajäähdyttimien 
puhdistukset ja tarkastukset kaikille lämmönvaihtimille ja lisäksi korjaukset tarvitta-
viin lämmönvaihtimiin. Levylämmönvaihtimia ei puhdistettu huoltoseisokin aikana, 
mutta yhteistyökumppani avasin, harjasi, ja pesi puhtaaksi sekä tarkasti kaikki putki-
lämmönvaihtimet. Huoltoseisokin aikana laivan oma henkilökunta aloitti perehtymi-
sen lämmönvaihtimien kemialliseen puhdistukseen, lisäksi kemialliseen puhdistuk-
seen tarvittavat venttiilit asennettiin lämmönvaihtimille johtaviin putkiyhteisiin. 
PALOVAHDIT 
Konemiehistön työtunteja kului huomattavan paljon myös palovahtina toimimiseen, ja 
siksi haluan tuoda sen tärkeyden esiin myös opinnäytetyössäni, vaikkei sitä itsessään 
voi mieltää huoltona. Monen konehuoneessa suoritettavan tulityön palovahtina toimi-
vat työtä tekevän ulkopuolisen tahon työntekijät, mutta taukojen ajan sekä työpäivän 
päätyttyä aluksen konehenkilöstö hoiti palovahdit. Lisäksi konemiehistö huolehti pils-
sien vaahdotuksista sekä paineistetun paloletkun toimittamisesta tulityöpaikalle.  
5 HUOLTOSEISOKIN JÄLKEEN 
Huoltoseisokin viimeinen virallinen huoltopäivä oli 13. kesäkuuta, seisokin viidestois-
ta päivä. Aluksen oli tarkoitus palata normaaliin risteilyliikenteeseen seuraavana päi-
vänä (14.6.2012) Helsingistä lähtevällä Itämerenristeilyllä, jonne siirryttiin Kotkasta 
yön aikana. Tästä syystä viimeinen virallinen huoltopäivä oli isolta osin poikkeusjär-
jestelyiden purkamista ja aluksen palauttamista normaaliin toimintaan.  
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5.1 Aluksen palauttaminen normaaliin toimintaan 
Moni suoritettavista toimista oli riippuvainen muista asioista. Olennaista oli saada 
keskeneräiset työt valmiiksi tai ainakin siihen tilaan, mikä oli normaalin toiminnan 
kannalta välttämätöntä. Erityistä huomiota tuli kiinnittää koneistokokonaisuuksiin, 
joihin tehtiin isoja huoltoja, sekä kokonaisuuksiin joiden saattaminen käyttökuntoon 
vie pitkiä aikoja. Korjaus-, muutos-, ja huoltokohteissa pyrittiin siihen että vastuuhen-
kilö suorittaa perinpohjaiset tarkastukset heti suoritettujen toimenpiteiden jälkeen. 
Koska kaikkea ei voitu havaita ennen varsinaista käyttöönottoa, tulevaa käytönaikai-
sen valvomisen tärkeyttä korostettiin vahtihenkilöstölle. 
Koneosaston osalta tärkeitä etukäteen huomioitavia asioita oli esimerkiksi pää- ja 
apukoneistojen ja niiden apulaitteiden huoltojen valmistuminen hyvissä ajoissa, jotta 
koneet saatiin lämmitettyä suositellulla gradientilla käyttökuntoon. Tärkeää oli myös 
saada paineistettua putkilinjat, että niissä olevat vuodot saatiin korjattua. Vuotoja put-
kilinjoissa huomattiin syntyneen lähinnä huollettujen linjojen laippaliitosten kohtiin, 
sekä tyhjiksi laskettujen korkean käyttölämpötilan piirien tiivisteiden murruttua suu-
ren lämpötilaeron seurauksesta. Prioriteettina oli saada aluksen apukoneet käyttöön, 
että voitiin siirtyä omalle sähkölle – myös muut satamaliitännät purettiin viimeisen 
huoltopäivän aikana ja aluksen normaalit vahtijärjestelyt otettiin käyttöön. 
5.2 Meriklaari ja lopputyöt 
Eri henkilöt toivat alukselle huoltoihin käytettäviä materiaaleja ja työkaluja ja lisäksi 
materiaaleja käytettiin aluksen omista varastoista. Ulkopuolisilla toimitsijoilla ei ollut 
pääsyä aluksen varastokirjanpitoihin eikä aluksen henkilöstöstä ollut mielekästä irrot-
taa ketään täyspäiväisesti valvomaan tavaroiden kulkua. Näistä syistä varastojen jat-
kuva valvominen koettiin liian työlääksi ja helpommaksi tavaksi todettiin inventoida 
varastot kulkuun lähtemisen jälkeen. 
Kiireisimpänä asiana ennen kulkuun lähtöä oli saada tavarat meriklaariin vahinkojen 
välttämiseksi. Ennen kulkuun lähtöä tehtiin myös kattava siivous koko alukselle, tosin 
konehuoneen osalta pyrkimyksenä oli lähinnä saada tila yleisesti siistiin ja turvalliseen 
kuntoon, koska ajankäytön kannalta todettiin paremmaksi suorittaa suursiivous vasta 
kulussa. 
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5.3 Dokumentointi suoritetuista töistä 
Tärkeä ja huomattavan iso osa huoltoseisokin jälkeistä työtä oli myös erilaisten työra-
porttien kokoaminen yhteen ja niihin perehtyminen. Läheskään kaikista töistä ei työ-
raportteja vaadittu tai tehty, joten tämä opinnäytetyö toimii osaltaan yhteenvetona ja 
työraporttikokonaisuutena koneosaston töistä. Joidenkin yhteistyötahojen osalta tosin 
toimitettiin erittäin yksityiskohtaiset dokumentoinnit huoltoseisokin aikaisista töistä. 
Esimerkiksi Wärtsilä toimitti työsuunnitelmat, -raportit sekä tehtyihin havaintoihin 
pohjautuvat suositukset jatkoa varten. Alla on Wärtsilän materiaalista otteita, jotka tar-
joavat hyvän esimerkin huolellisesti suoritetusta dokumentoinnista. Kuvassa 17 on 
standardimallinen kansilehti, josta selviää välittömästi, mitä on tehty ja mille. 
 
Kuva 17. Wärtsilän työraportin kansilehti (Wärtsilä 2012). 
Kuvassa 18 tarkempi seloste siitä miksi kyseinen työ tehdään, jota seuraa yksityiskoh-
tainen kuvaus tehdystä työstä. 
 
Kuva 18. Wärtsilän työraporttiote (Wärtsilä 2012). 
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Työraportin loppuun on vielä kirjattu erityishuomiot sekä mahdolliset suositukset jat-
kotoimenpiteisiin, kuten kuvasta 19 nähdään. 
 
Kuva 19. Wärtsilän huoltoraporttiote (Wärtsilä 2012). 
Wärtsilän tapauksessa raportit toimitettiin sekä paperisena että elektronisena versiona. 
5.4 Arviointi huoltoseisokin onnistumisesta 
Huoltoseisokin jälkeisistä toimenpiteistä tärkeä oli myös arvio sen onnistumisesta. Eri 
osa-alueet kattava arvio toimi mittarina huoltoseisokin onnistumisesta, ja sitä voidaan 
hyödyntää tulevien huoltoseisokkien suunnittelussa. Jotta arvio olisi käyttökelpoinen, 
tulee siinä olla arvioita riittävän laajalti ja kriittisesti. Arvioitavia asioita olivat budjet-
ti, aikataulutus, ulkopuoliset toimitsijat, työn laatu, laituripaikka. Arviointi on yrityk-
sen sisäiseen käyttöön tarkoitettu ja siksi osittain salainen. Siitä syystä en erittele 
kaikkia arvioitavista asioista yksityiskohtaisesti tämän huoltoseisokin osalta, vaan 
käyn ne läpi yleisellä tasolla. Projektiaikataulun suunniteltujen ja toteutuneiden töiden 
vertailu suoritetaan tarkemmin toimeksiantajan pyynnöstä.   
BUDJETTI 
Budjetin toteutumista arvioitiin projektikohtaisesti sekä kokonaisuudessaan. Arvioin-
nissa huomioitiin kulujen eri osa-alueet, kuten hankinnat ja miestyötunnit. Huomioita-
va oli myös, mitkä suoritetuista projekteista kuuluivat alkuperäiseen suunnitelmaan ja 
mitkä olivat ylimääräisiä töitä. 
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AIKATAULUTUS 
Aikataulutuksen onnistumista arvioitiin tarkastelemalla suunniteltujen aikataulujen to-
teutumista. Jos projektin aikataulu petti, arvioitiin johtuiko se esimerkiksi epärealisti-
sesta suunnitelmasta tai vastaan tulleista yllätyksistä. 
ULKOPUOLISET TOIMITSIJAT 
Yhteistyökumppaneiden osalta arvioitiin suoriutumista yleisellä tasolla. Tehdyille töil-
le saatiin arvioitua hinta-laatusuhde, jota voidaan käyttää apuna tulevien huol-
toseisokeiden yhteistyökumppanivalintoja tehtäessä. 
LAITURIPAIKKA 
Valitun laituripaikan soveltuvuutta huoltoseisokin paikaksi arvioitiin toivottujen kri-
teereiden täyttymisellä. Toivotut kriteerit olivat samat kuin mitä käytettiin suunnitte-
luvaiheessa paikkaa valittaessa, eli esimerkiksi logististen järjestelyiden ja satamalii-
täntöjen toiminta.  
SUORITETUT TYÖT 
Tehtäväksi suunniteltuja töitä oli paljon, mutta ne oli eritelty selvästi omiksi kokonai-
suuksiksi. Hyödytöntä olisi kuitenkin alkaa prosentuaalisesi laskea liitteen 2 työlistan 
töistä tehtyjen ja tekemättömäksi jääneiden töiden suhdetta jo töiden valtavasti vaihte-
levan laajuudenkin takia. Tärkeämpänä mittarina pitäisinkin sitä, saatiinko ne työt teh-
tyä riittävällä tarkkuudella, joita ei voida kulussa tehdä, ja ettei tekemättä jäänyt töitä, 
joilla aluksen turvallinen kulku voidaan varmistaa seuraavaan huoltoseisokkiin asti.  
6 YHTEENVETO 
6.1 Ennen huoltoseisokkia 
Kattavalla ja ajoissa aloitetulla suunnittelulla saatiin muodostettua tarkka projektiaika-
taulu ja budjetointi. Samalla pyrittiin kartoittamaan mahdollisimman hyvin, missä osa-
alueilla tarvitaan enemmän valvontaa ja missä selvitään vähemmällä. Lisäksi yritettiin 
määrittää projektit, joissa tulee todennäköisimmin ongelmia, jotta niiden sujumista 
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voidaan seurata huolella. Päämääränä huoltoseisokkia edeltäville kokouksille ja suun-
nitelmille oli muodostaa kattava kokonaiskuva ja – suunnitelma, jota seuraamalla työt 
saatiin aloitettua mahdollisimman nopeasti, osa jopa ennen aluksen saapumista huol-
toseisokin satamapaikalle. Työnjako pyrittiin tekemään myös selväksi jo ennen aluk-
sen saapumista satamaan siten, että jokaisella oli tiedossa, minkä projektin parissa 
aloittaa työt – tästä työtä oli tarkoitus jatkaa tilanteen mukaan. Huoltoseisokin laajan 
kokonaisuuden takia täydellisen suunnitelman muodostaminen oli mahdotonta, mutta 
ennakkovalmisteluilla pyrittiin valmistautumaan mahdollisimman hyvin. 
6.2 Huoltoseisokin aikana 
Hyvien suunnitelmien merkitys häviää, ellei niitä noudateta. Pitkän huoltoseisokin ai-
kana suunnitelmia ei voida kuitenkaan orjallisesti noudattaa, koska projektit elävät ei-
kä kaikkea pysty arvaamaan ennalta. Helpointa onkin sisäistää, että ongelmia tulee 
vastaan, ja puuttua niihin, kun se tulee ajankohtaiseksi. Alustavien suunnitelmien jat-
kuva seuraaminen auttaa kuitenkin välttämään yllätyksiä ja pysymään budjetissa sekä 
aikataulussa. Jatkuvalla seurannalla ja aamupalavereilla käytettävissä oleva aika ja re-
surssit saatiin hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti, jotta huoltoseisokin aikana 
saatiin suoritettua vähintään pakolliset ja suurelta osin myös viihtyvyyttä lisäävät pro-
jektit. 
6.3 Huoltoseisokin jälkeen 
Pitkän huoltoseisokin jälkeen alus pitää palauttaa normaaliin kulkuun huolellisesti ja 
asiat tulee hoitaa sopivassa järjestyksessä. Koneistojen palauttaminen käyttöön tulee 
aloittaa hyvissä ajoin omavaraisuuden saavuttamiseksi ja ongelmien havaitsemiseksi. 
Risteilyaluksen tapauksessa tärkeä asia on myös huolellinen loppusiivous eli asiakas-
palvelutilojen saattaminen käyttökuntoon. 
Käytännön järjestelyjen jälkeen huoltoseisokin tapahtumat on hyvä käydä läpi. Tar-
koituksena on arvioida suoriutumista huoltoseisokista ja dokumentoida samalla olen-
naisia huomioita joita voidaan käyttää apuna tulevien huoltoseisokeiden suunnittelussa 
ja toteuttamisessa. 
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4. Kansi 
 Nina -luokka 
 Fanny -luokka 
 Pinta -luokka 
 Myymälä 
 
5. Kansi 
 Antonia -luokka 
 Cornelia -luokka 
 Pinta -luokka 
 Odysseus -luokka 
 Kolumbus -luokka 
 Info 
 Leikkipaikka 
 
6. Kansi 
 Buffet Polaris 
 À la Carte Aurora 
 Bistro Veranda 
 Nautilus Lounge 
 Uima-allaskansi 
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7. Kansi 
 Odysseus -luokka 
 Kolumbus -luokka 
 Kristina -luokka 
 Cafe Katarina 
 Aurinkokansi 
 
8. Kansi 
 Regina -luokka 
 Day Spa Mare 
 Sauna 
 
9. Kansi 
 Meridian club 
(Kristina Cruises Oy internetsivut 2012) 
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M/S KRISTINA KATARINA 
     
HUOLTOJAKSO, KESÄKUU 2012 
     
PÄIVITYS / LUONNOS 05.12.2011 /  
 
TÄRKEYS ARVIO 
      PAKKO 
TÄRKE
Ä 
YLLÄPI
TÄVÄ 
KEHIT-
TÄVÄ 
OSASTO TILA KOMMENTTI A B C D 
YLEISJÄRJESTELYT           
              
  2010 Takuu caset           
  LOCATION / PORT           
  kulkulupa / valvonta           
  välivarasto / vastaanotto           
  nostokapasiteetti (kraanat)           
  
tavaransiirto kapasiteetti 
(trukki) 
          
  luoksepääsy (kuukulkija tms.)           
  rakenusjätehuolto           
  öljyjätehuolto L&T           
  Sähkötuotanto / generaattori           
  Kylmäkontiti / pakkaskontit           
  Reppurien asuminen           
  Reppurien ruokailut          
  KC henkilöstön ruokailu          
  KC henkilöstön asuminen          
KONE   
Apukoneiden merivesipumppu x 
2. Tai vanhojen täydellinen haa-
laus. 
        
KONE   Pääkoneen merivesipumppu.         
KONE 
  Pääkoneiden lämmityspumput.         
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KONE   Vakaimet.         
KONE    Chillerien kaasunvaihdot.   
 
  
    
KONE   
 Ilmastointikompressorien kaa-
sunvaihdot. Vain kaasun ja öljyn-
vaihdot 
        
KONE   
 Ilmastointikoneikoiden (flekti-
komerot) kunnostus. Viemäröinti, 
paikkaus. 
    
KONE   
Vanhan proviantin kompuroiden 
haalaus tai uusiminen. 
        
KONE   
Valvomon jääilman uusinta. (Oksa 
chilleriltä ja siihen säätö?) 
        
KONE   
Proviantin hissin edestä kannella 
kolme sprinkleriputkimuutos. 
        
KONE   
MGO:n siirtopumppu / suoda-
tinyksikkö. Korvaamaan vanha 
diesel separi. 
        
KONE   
IFO:n automaattisuodatinjärjest-
elmän uusinta. 
        
KONE   
Putkimuutokset PK:n filtteritan-
keista sludgetankkiin no. 11. 
        
KONE   
38 Sludgetankkien pesut ja mah-
dolliset uudelleen putkitukset. 
        
KONE   
Apukoneiden jäähdytysveden 
kolmitieventtiilin vaihto ja putkis-
tomuutos. 
        
KONE   
 Apukoneiden merivesilämmön-
vaihtimien tarkistus / puhdistus 
        
KONE   
Apukoneiden makeavesilinjan 
uudistukset uusin venttiilein. 
        
KONE   
WT- ovien hydrauliikan muutos-/ 
tiivistystyöt. 
        
KONE   
Ramppien hydrauliikan tarkistus / 
kunnostus. 
        
KONE   
 Makeavesihydrofonipumppujen 
uusinta.  
        
KONE   
Harmaavesitankkien rasvanerot-
timien poisto ja uudelleen putki-
tus. 
        
KONE   
 Potkuriakseleiden kannatuslaa-
kereiden jäähdytysvesi linjojen 
kunnostus. 
        
KONE   
Putkimuutos IFO:n päivätankkiin. 
Separointimahdollisuus päivä-
tankkia sirkuleeraamalla. 
        
KONE 
  
Pääkoneiden sylinterinjäähdytys-
vesipumppujen haalaukset. 
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KONE   
 Pääkoneiden jäähdytysveden 
paisuntasäiliöiden kunnostus. 
        
KONE    Pilssi-imuventtiileiden uusintaa.         
KONE   
 Merivesilinjan uusintaa venttii-
leineen tarpeen mukaan. 
        
KONE   
SB Hylsän kunnostus. (kuivatelak-
ka) 
        
KONE   
Keula- ja peräthrustereiden akse-
litiivistykset. (kuivatelakka) 
        
KONE   
Pohjakaivot ja -venttiilit puhdis-
tus / kunnostus. 
        
KONE   Työilmakompressorit 1 kpl.         
KONE   
 Kaikkien merivesilämmönvaihti-
mien huolellinen puhdistus. 
        
KONE WÄRTSILÄ Lisätyöt / tarkentuu         
KONE LVI keittiön lattiaviemärien putket         
KONE LVI Sähkö         
KONE LVI Ilmastointi         
KONE RUNKO / TANKIT Tankkien korjausta         
KONE RUNKO / TANKIT Tankkien & pilssien pesu         
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Kristina Cruises Oy
Tankkityöskentelylupa Päiväys ja Numero
Tankkityöntekijä: KC
Nimi Yhtiö Matkapuhelinnumero
Tankkityön vartioinnista vastaa: KC
Nimi Yhtiö Matkapuhelinnumero
Tankkityöpaikka: Tankki:
Tankkityö: Puhdistus:  
Tarkistus:   
Tulityö:       
Muutyö:     
Tankkityöturvallisuustoimet / Vastuutaho
Laiva Työntekijä
Tankin tyhjennys
Tankkiin johtavien venttiilien varmistaminen
Tankin tuuletus
Happipitoisuuden mittaus
Räjähtävien, palavien ja yms. kaasujen mittaus
Riittävä ja turvallinen valaistus
Turvavaljaat, putoamissuojat ja pelastusköysi
Happipitoisuusmittari
Luukkuvahti
Yhteydenpitovälineiden testaus
Paineilmahengityslaitteisto
Tankkityöskentelylupa voimassa:
Päivämäärä Alkaen klo Päättyen klo
Tankkityölupa myönnetty
Allekirjoituksin vahvistamme, että annettuja ohjeita ja määräyksiä noudatetaan.
Vastaava:
Tankkityön suorittaja:
Tankkityövahti:
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Kristina Cruises Oy
Tulityölylupa Päiväys ja Numero
Tulityöntekijä: KC
Nimi Yhtiö Matkapuhelinnumero
Tulityön vartioinnista vastaa: KC
Nimi Yhtiö Matkapuhelinnumero
Tulityökortin voimassaolo varmennettu.           Voimassa: saakka
Korvaava / vastaava tieto- taitotaso varmistettu:
Tulityöpaikka:
Tulityömenetelmä: Sähköhitsaus
Kaasuhitsaus
Polttoleikkaus       
Kuumailmapuhallin
Hionta, leikkaus
Muu tulityö
Tulityönturvallisuustoimet / Vastuutaho
Laiva Työntekijä
Tulityöpaikan puhdistus.
Koneiden ja laitteiden suojaus.
Rakenteen tiivistys.
Rakenteiden suojaus.
Kipinöinnin ja lämmönjohtumisen rajoittaminen.
Kaasupitoisuuden mittaus / tuuletus.
Muutokset palonilmaisinjärjestelmässä.
Muutokset sprinklerijärjestelmässä.
Sammutuskaluston varaaminen.
Ympäröivien tilojen vartiointi.
Erillinen suojarakenne.
Työn aikana syntyvän palavan materiaalin poisto.
Tulityövartiointi / Vastuutaho Laiva Työntekijä
Työn ja taukojen aikana.
Tulityön päättymisen jälkeen tuntia ( minimi 1 tunti )
Tulityöskentelylupa voimassa:
Päivämäärä Alkaen klo Päättyen klo
Tulityölupa myönnetty
Allekirjoituksin vahvistamme, että annettuja ohjeita ja määräyksiä noudatetaan.
Vastaava:
Tulityön suorittaja:
Tulityövahti:
On
Ilmoitus tulitöistä vahtiperämiehelle.
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